

成都易冲半导体有限公司

PLM 项目上线完成报告

客 户 名 称	成都易冲半导体有限公司	实施方式	☒ 标准案_____	填单日期	2022.10.25
顾 问 公 司	鼎捷软件股份有限公司				
执 行 地 区	四川省成都市双流区科学城天府菁蓉中心 A 区 10 号楼 4 层	客户 PM	郭植童		
专 案 名 称	成都易冲半导体有限公司产品生命周期管理(PLM)系统实施	鼎捷 PM	黄贤川		
项 目	项 目 内 容			备 注	
项 目 范 围	主要系统：ICD 解决方案基础平台(核心功能模块) 标准模块：芯片产品文件管理模块 标准模块：芯片产品料件管理模块 标准模块：芯片产品研发进度管理模块 标准模块：芯片产品问题追踪管理模块 增值套件：ERP 系统集成套件、PDF 转档服务套件、工作通知服务套件、自动编码套件、Excel 批量数据导入套件、项目基线套件、在线看文集成套件、在线看图集成套件、中文汉化包			系统自 8 月 15 日正式上线，截止当前已进入 2 个多月的上线正常运行	
项 目 人 员	成都易冲半导体有限公司：郭植童、张野、宋扬 鼎捷顾问项目负责：黄贤川 鼎捷顾问技术成员：李宗隆、陶雍杰、王天琦、余月、李豪				

项目情况说明

项目测试运行报告	担当
● PLM 系统自 8 月 15 日正式上线，截止当前已进入 2 个多月的上线正常使用和运行，感谢易冲公司各领导与负责人员的尽心与尽力协助； ● 项目共分成当前已交付文件：SOW、资料收集表、客制规格书、蓝图汇报、操作手册、项目模拟上线（功能验收）报告书、以及项目上线完成报告书。 ● 项目上线阶段说明：依项目进程计划，以及上线前确认的系统上线安排执行，8 月 8 日开始对历史数据汇入系统并通过用户的验证及完善，8 月 15 日系统开始正常上线使用。在系统正式运行期间对易冲用户提出的问题优先处理服务，属于系统范围中的问题，以最快速度处理。 ● 后续我司服务团队将继续按照约定进行运维支持。 ~ 以上说明	项目经理-黄贤川
总结：易冲 PLM 系统已完成正常上线使用。	

项目团队审阅信息

SD&SE&AP 人员签名：	李宗隆、陶雍杰、 余月、李豪、 王天琦	SA 人员签名：	黄贤川、Tony	PM 确认：	黄贤川
-------------------	---------------------------	-------------	----------	-----------	-----

易冲团队审阅信息 (PLM 系统上线完成报告签核表)

部门职称	审核人	审阅日期	意见
	 郭植童	2022.11.7	确认

鼎捷软件股份有限公司

PLM 项目实施进度确认表

填单日期：2022/10/25

客户名称	成都市易冲半导体有限公司		项目经理（甲）	郭植童
项目号	022202592FZZ01		项目经理（乙）	黄贤川
项目开始时间	2022 年 2 月		计划完成时间	2022 年 12 月
截止天单日期，项目进度达成情况说明	项目阶段及在项目总体工作中的占比	确认金额	项目进度整体达成	是否完成（√）
	第 1 阶段：《PLM 项目蓝图规划报告》盖章确认	115200	40%	☒ 是 ☐ 否
	第 2 阶段：《PLM 项目模拟上线规划报告》盖章确认	86400	30%	☒ 是 ☐ 否
	第 3 阶段：《PLM 项目上线完成报告》盖章确认	86400	30%	☒ 是 ☐ 否
	合计	288000	100%	
备注说明	本次完成第 3 阶段收入金额为 86400 元 第 3 阶段产出成果：《PLM 项目上线完成报告》			
客户签字及盖章				

鼎捷软件股份有限公司

PLM 项目客制完成确认表

填单日期：2022/10/31

客户名称	成都市易冲半导体有限公司		项目经理（甲）	郭植童
项目号	022202592FZZ01		项目经理（乙）	黄贤川
项目开始时间	2022 年 2 月		计划完成时间	2022 年 12 月
截止天单日期, 项目进度达成情况说明	项目阶段及在项目总体工作中的占比	确认金额	项目进度整体达成	是否完成 (√)
	《易冲 PLM 客制功能验收报告》盖章确认	95000	100%	☒ 是 ☐ 否
	合计	95000	100%	
备注说明	完成客制功能验收收入金额为 95000 元 产出成果：《易冲 PLM 客制功能验收报告》			
客户签字及盖章				